

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Perform ance Indicato rs)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performa nce Indicato rs)	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/ Criteria Value for FY)					অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন)	অর্জন
							অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান			
										১০০%	৯০%		
১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%									
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৩১-৭- ২০১৮	৪	৩১-৭- ২০১৮	৫-৮- ২০১৮	৯-৮- ২০১৮	১১	১২	৩১-৭- ২০১৮	৪
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	১২-৮- ২০১৮	১	১২-৮- ২০১৮	২০-৮- ২০১৮	২৬-৮- ২০১৮	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১২-৮- ২০১৮	১
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	১৬-৮- ২০১৮	২	১৬-৮- ২০১৮	২০-৮- ২০১৮	২৫-৮- ২০১৮	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১৬-৮- ২০১৮	২
২	উনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা	১২	৪	১০	০৯	০৮	-	-	০৫	২
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	১০০%	২	১০০	৯৫	৮০	৭৫	-	১০০%	১
৩	উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	৩.১ এক দিনের ওরিয়েন্টেশন/ কর্মশালা/ সেমিনার	৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার	১০ জন	৩							
			৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	১০ জন	৩						২০ জন	৩
			৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	০৫ জন	২							
			৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর	৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত	১০ জন	২	৩	২	১				

ক্রম.	উদ্দেশ্য (Objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator S)	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/ Criteria Value for FY)					অর্থবার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন)	অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৬০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
৪	শীঘ্র দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই- বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ	৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত	৩০-৮- ২০১৮	২	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১০-৯-২০১৮	১৬-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	প্রকাশিত	২
			৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.b d) জমা রাখা	৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ		২	১০-৯-২০১৮	১৬-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	২৫-৯-২০১৮	৩০-৯-২০১৮	১৩-৯- ২০১৮ তারিখে ব্যাংকে জমাকৃত	
৫	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং	১০	৫.১ ন্যূনতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত	৩০-৪- ২০১৯	৪	৩০-৪-২০১৯	১৫-৫-২০১৯	২০-৫-২০১৯	২৬-৫-২০১৯	৩০-৫-২০১৯	প্রক্রিয়াধীন	
			৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প		২	৪					প্রযোজ্য নয়	
			৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইট প্রকাশ	৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৫-৫- ২০১৯	২	৫-৫-২০১৯	১২-৫-২০১৯	১৬-৫-২০১৯	২০-৫-২০১৯	২৫-৫-২০১৯	প্রযোজ্য নয়	
৬	ইনোভেশন-৩- শোকেসিং	১০	৬.১ ন্যূনতম ০২টি ইনোভেশন শোকেসিং	৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং	১৫-৫- ২০১৯	৩	১৫-৫-২০১৯	২২-৫-২০১৯	২৯-৫-২০১৯	১০-৬-২০১৯	১৫-৬-২০১৯	প্রক্রিয়াধীন	
			৬.২ শোকেসিং এর মাধ্যমে রেন্ডিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত		৩	৩	২	১			প্রক্রিয়াধীন	

ক্রম.	উদ্দেশ্য (Objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/ Criteria Value for FY)					অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন)	অর্জন		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২					
৭	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৬	৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত	৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	১০-৬- ২০১৯	৪	১০-৬-২০১৯	১৬-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	২৫-৬-২০১৯	৩০-৬-২০১৯	প্রক্রিয়াধীন			
			৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	১৬-৬- ২০১৯	২	১৬-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	২৫-৬-২০১৯	২৮-৬-২০১৯	৩০-৬-২০১৯	প্রক্রিয়াধীন			
৮	ইনোভেশন মেন্টরিং	৬	৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত	৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা	২৯-৮- ২০১৮	৩	২৯-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১০-৯-২০১৮	১৫-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮	তালিকা প্রস্তুতকৃত	৩		
			৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন	৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা	১০ জন	৩									
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	১০	৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ- সনদপত্র/ ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-সনদপত্র/ ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	০১	৫						প্রক্রিয়াধীন			
			৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	১৫	২								প্রক্রিয়াধীন	
			৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ / নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ / নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	০৫	৩								প্রক্রিয়াধীন	

ক্রম.	উদ্দেশ্য (Objects)	বিষয়ের মান, (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/ Criteria Value for FY)					অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন)	অর্জন	
							অসাধারণ			চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%			৭০%	৬০%			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২			
১০	ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ	৪	১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	২৫ লক্ষ টাকা	২							বরাদ্দকৃত	২
			১০.২ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	১০.২.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	১০০%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০		৫ লক্ষ	
১১	পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং	৩	১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা ০১	৩							প্রক্রিয়াধীন	
১২	ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ	৩	১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্ণারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ	১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত	৩১-১২- ২০১৮	৩	৩১-১২-২০১৮	৩-১-২০১৯	৮-১-২০১৯	১৫-১-২০১৯	২০-১-২০১৯		হালনাগাদকৃত	৩
১৩	ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১৩.১.১ নূন্যতম ০১টি ই-সেবা বাস্তবায়িত	১৫-২- ২০১৯	৪	১৫-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	৩১-৩-২০১৯	৩০-৪-২০১৯	৩০-৫-২০১৯		বাস্তবায়িত	৪
১৪	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ	৩	১৪.১ নূন্যতম ০১টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন	১৪.১.১ সহজিকরণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি	১৫-৫- ২০১৯	৩	১৫-৫-২০১৯	২২-৫-২০১৯	২৯-৫-২০১৯	১০-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯		প্রক্রিয়াধীন	
১৫	আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	৬	১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৫.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়িত	১৪-৮- ২০১৮	৩	১৪-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	২৬-৮-২০১৮	২৮-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮		প্রয়োজ্য নয়	
			১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা	০৪	৩	৩	২	১				প্রয়োজ্য নয়	

ক্রম.	উদ্দেশ্য (Objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/ Criteria Value for FY)					অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন)	অর্জন
							অসাধারণ			চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%			৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২			
১৬	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা	৮	১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনা অর্ধ-বার্ষিক স্ব মূল্যায়ন	১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন	৩১-১- ২০১৯	৩	৩১-১-২০১৯	৫-২-২০১৯	১০-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২৫-২-২০১৯	বাস্তবায়িত	৩
			১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	৫-২- ২০১৯	১	৫-২-২০১৯	১০-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২০-২-২০১৯	২৫-২-২০১৯	প্রেরিত	১
			১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন	১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	১৫-৭- ২০১৯	৩	১৫-৭-২০১৯	২০-৭-২০১৯	২৫-৭-২০১৯	২৭-৭-২০১৯	৩১-৭-২০১৯	প্রক্রিয়াধীন	
			১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	২০-৭- ২০১৯	১	২০-৭-২০১৯	২৫-৭-২০১৯	২৭-৭-২০১৯	৩১-৭-২০১৯	৫-৮-২০১৯	প্রক্রিয়াধীন	

(Handwritten signature)